

Дорожная карта  
по переходу с 01 сентября 2022 года к осуществлению образовательной деятельности  
в МБДОУ ГДС «Алёнушка»  
по Федеральной образовательной программе дошкольного образования

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
1.	Формирование банка нормативно- правовых документов по введению и реализации ФОП	февраль – август 2023	Заведующий, старший воспитатель
2.	Изучение нормативно- правовых документов по введению и реализации ФОП	февраль – август 2023	Заведующий, старший воспитатель
3.	Издание приказа по ДОО «О переходе на Федеральную образовательную программу»	февраль 2023	Заведующий, старший воспитатель
4.	Организация деятельности рабочей группы по переходу на Федеральную образовательную программу. Разработка и утверждение дорожной карты.	февраль 2023	Заведующий, руководитель рабочей группы
5.	Проведение педагогического совета по подготовке к осуществлению образовательной деятельности по Федеральной образовательной программе.	май 2023	Старший воспитатель
6.	Обновление локальных актов в соответствии с требованиями ООП	март 2023	Старший воспитатель
7.	Издание приказа об утверждении локальных актов в сфере образования.	апрель 2023	Заведующий
8.	Издание приказа об отмене ООП ДО ДОУ	август 2023	Заведующий
9.	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП с 01.09.2022	август 2023	Старший воспитатель
10.	Анализ укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП.	август 2023	Заведующий
11.	Направление педагогов на курсовую подготовку по вопросам образования дошкольников по ФОП	июнь 2023	Старший воспитатель
12.	Обеспечение методическими материалами педагогов по реализации ФОП	февраль – сентябрь 2023	Старший воспитатель
13.	Обеспечение методическими материалами педагогов по реализации коррекционно - развивающей работы в рамках ФОП	февраль – сентябрь 2023	Учитель – логопед, педагог – психолог, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель.
14.	Разработка рабочих программ образовательной деятельности в группах соответствии с ФОП.	август - сентябрь 2023	Педагоги
15.	Семинар по изучению содержания ФОП. Сравнение ООП с ФОП для создания	апрель 2023	Старший воспитатель

	календарно – тематического планирования по ФОП.		
16.	Общее родительское собрание по вопросу перехода на ФОП.	сентябрь 2023	Заведующий
17.	Размещение на сайте учреждения краткой презентации ФОП.	до 01 сентября 2023	Заведующий, старший воспитатель и члены рабочей группы
18.	Обеспечение РППС ДОО, приобретение дидактических материалов в соответствии с требованиями ФОП	июнь-август	Педагоги
19.	Закупка/приобретение учебно – методического комплекта и пособий к ФОП.	февраль - сентябрь	Заведующий

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 181713744333387461230331213761435072100037620584

Владелец Хорошилова Любовь Михайловна

Действителен с 10.09.2024 по 10.09.2025